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Het algemene dokpatroon op Belgisch
grondgebied is weergegeven op
figuur 1. Principieel bestaat dit patroon
uit een kanaaldok met een bodem-
breedte van 350 m op het peil (- 14.50)
NKD en met een breedte aan de water-
lijn op het peil (+ 3.50) NKD van
± 520 m. Hierop sluit een reeks in-
steekdokken aan. Hun aantal is nog niet
definitief en kan nog steeds aan de ver-
eiste terreinindeling worden aangepast.
Het kanaaldok verbindt de zeesluis te
Kallo via het Baalhoekkanaal met de
geplande Baalhoeksluis op Nederlands
grondgebied. Dit kanaaldok heeft op
Belgisch grondgebied, wanneer het vol·
ledig afgewerkt zal zijn. een lengte van
8,650 km.
De insteekdokken hebben een vorm-
geving aangepast aan de activiteit van
het dok. De dokken die zullen afge-
stemd worden op de overslag van vloei-
bare produkten lullen een bodem-
breedte hebben van 350 m tot 450 m
en lullen uitgevoerd worden met een
oever in taludvorm met een gemiddelde
helling van 20/4, die ter hoogte van de
waterlijn versterkt wordt met een
oeververdediging. De dokken voor de
overslag van stukgoederen en droge
massagoederen hebben een breedte
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Figuur 2
kanaaldok, tussen het zuidelijk insteek-
dok en de tunnel van de Grote Ring R2.
Aanvankelijk werd één demontabel bag-
gertuig aangevoerd en werd uitsluitend
gebaggerd met het oog op zandwinning
ten behoeve van de aanleg van weg- en
spoorinfrastructuur. Nadien werd over-
geschakeld naar baggerwerk in functie
van de realisatie van het dokprofiel, met
ophoging van de naastliggende indus-
trieterreinen. Hiervoor werden twee
demontabele baggertuigen ingezet
waarvan één tuig bijgevoerd werd in het
kanaaldok deel I, en een tweede tuig
zijn werkzaamheden aanvatte aan de
noordzijde van het tweede dok.
Deze baggertuigen zijn snijkopzuigers
die elk een baggercapaciteit hebben
tussen 250_000 m3 en 300_000 m3 per
maand.
Het baggerwerk gebeurt grosso modo
van de Kallosluis naar de Baalhoeksluis
toe. De voortschrijdingssnelheid wordt
in hoofdzaak bepaald door de vordering
van de onteigeningen en de terbeschik-
kingstelling van de nodige budgetten.
Figuur 2 geeft een typesamenstelling
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Boorprofiel in normaal terrein
ZAND meI SCHELPEN















De eerste baggerwerken in het linker-
oevergebied werden aangevat op
1.10.1973. Deze baggerwerken situeer-
den zich in de zone van het eerste
gerealiseerd ter plaatse van de infra-
structuurzones die het linkeroeverge-
bied doorkru isen.
Alle werkzaamheden voor de aanleg
van de dokken, de ophoging van de ter-
reinen, de oeverafwerking en de oever-
verdediging worden uitgevoerd in het
kader van een langlopend contract tus-
sen de Belgische Staat en een combi-
natie van de voornaamste Belgische
baggerfirma·s. Dit contract bevat even-
eens de uitvoering van alle aanverwante
werkzaamheden zoals het geschikt
maken van de oorspronkelijke terreinen,
het afbreken van de onteigende wonin-
gen en constructies, het uitvoeren van
alle droge grondwerken voor de water-
beheersingswerken en de aanleg van
voorlopige infrastructuur.
worden met diepgefundeerde kaai-
muren met een beschikbare water-
diepte van 18 m. Kleinere oevergedeel-
ten worden voorzien van ondiepe kaai-
muren ten behoeve van wachtende bin-
nenschepen en ten behoeve van klei-
nere bedrijven die niet afgestemd zijn
op de zeescheepvaart. De beschikbare
waterdiepte vóór deze muren bedraagt
7,00 m_
Het verwijderen van de grondspecie uit
het profiel van de kanaaldokken gebeurt
door middel van baggertuigen. Deze
specie wordt geborgen op de terreinen
die de dokken begrenzen. Deze terrei-
nen worden naderhand afgewerkt als
îndustriete rre inen.
In de industriezone langsheen het dok-
kencomplex bedraagt het te verwezen-
lijken peil gemiddeld (+ 6_00) NKD,
hetzij 2,50 m boven het ingestelde
kanaalpeil. Langsheen de Schelde is een
zone met een variabele breedte van
ongeveer 1.000 m voorzien, die zal
opgehoogd worden tot het peil (+ 8_00)
NKD. De overgang in het terrein tussen
deze twee afwerkingspeilen wordt
39
van de bodem binnen het linkeroever-
gebied. Oe laagdikten en de peilen van
de scheidingsvlakken kunnen van plaats
tot plaats variëren, maar overal worden
dezelfde grondlagen aangetroffen. Bij
het uitbaggeren van het dokprofiel wor-
den eerst de bovenlagen weggebag-
gerd, die in hoofdzaak samengesteld
zijn uit klei, leem, veen en turf, al dan
niet in gemengde toestand. Oe gemid-
delde laagdikte van deze bovenlagen
bedraagt 5 à 7 meter. Dergelijke grond-
soorten zijn allerminst geschikt, om na
vermenging met water en berging in de
stortzones, als fundering te dienen voor
aan te leggen wegen of op te richten
constructies. Oorspronkelijk werden de
weggebaggerde bovenlagen gedumpt in
de zuidelijke groenzone die het indus-
triegebied afschermt van de naastlig-
gende woon- en landbouwgronden.
Omwille van de beperkte bergingscapa-
citeit van deze groenzone, diende de
bovengrond naderhand toch te worden
gestort op de latere industrieterreinen.
Aldus wordt bovengrond geborgen als
onderlaag van nieuwe stortzones over
een laagdikte van ongeveer 2,00 m.
Daar het oorspronkelijke maaiveldpeil in
de polder zich situeert tussen (+ 2.00)
NKD en (+2.50) NKD betekent dit dat
een aanvankelijke opvulling van deze
storten gebeurt tot op een peil gelegen
tussen (+ 4.00) NKD en (+ 4.50) NKD.
Op sommige storten krijgt deze eerste
laag een voldoende lange rusttijd van
enkele jaren om op natuurlijke wijze te
consolideren; in andere storten, waar
een snellere afwerking tot industrieter-
rein dient te gebeuren, wordt gebruik
gemaakt van aangepaste middelen om
een versnelde consolidatie van de
slappe grondlagen te bewerkstelligen.
Oe eigenlijke afwerking van een stort-
terrein tot industrieterrein bestaat in het
aanbrengen van een zuivere zandlaag
van een tweetal meter dikte die gewon-
nen wordt onder de bovenlagen in het
dokprofiel. Bij het opspuiten van deze
zandlaag wordt een overhoogte aange-
bracht, vastgesteld op 10% van de
totale aanvullingshoogte, wat volstaat
om nawerkende inklinking op te vangen.
Grondverbeteringen ter plaatse
van de oevers
In de zone waar versterkte oevers in
taludvorm of ondiepe kaaimuren wor-
den gebouwd, worden voorafgaand
eveneens de klei- en veenhoudende
lagen verwijderd. Oe aldus ontstane
sleuven worden opnieuw opgevuld met
goed zand. Het verwijderen van de
bovengrond en het aanbrengen van
goed zand gebeurt door middel van
baggertuigen in opeenvolgende fasen.
Oe baggerdiepte wordt hier vastgesteld
aan de hand van vooraf uitgevoerde
sonderingen en boringen. De sleuf-
breedte is afhankelijk van de aard van
de te bouwen oeverconstructie en
wordt bepaald na een glijcirkelbereke-
ning.
Jaarlijks worden de volgorde en de
timing van de werkzaamheden zodanig
gepland dat zoveel mogelijk de uitvoe-
ring van de grondverbetering langsheen
de oevers en de realisatie van de voor-
ziene oeverconstructies steeds enige
tijd vooruitlopen op de verwezenlijking
van het dokprofiel. Deze ideale situatie
kon nochtans niet steeds bekomen
worden.
Beschrijving van de verschillende
oevertypes
Oe 3 tot op heden uitgevoerde types
werden hoger vermeld.
Oever in taludvorm
Figuur 3 geeft het profiel van dergelijke
oever, voorzien van een oeverbekleding.
De oeverbekleding wordt geplaatst
nadat de taludlijn geprofileerd werd tot
op het peil (- 1.00) NKD, en dit in het
zandmassief dat tijdens de grondverbe-
tering langsheen de oever werd aange-
bracht. AI deze operaties kunnen in den
droge gebeuren mits de installatie van
een vacuümbemaling omdat een
beschermdijk behouden blijft tussen de
baggerzone van het dokprofiel en de
werkzone van de oeveraanleg. Oe
oeverbekleding is als volgt samenge-
steld:
- een gesloten vlechtwerk van azobé-
latten, gelegd op een kunstmatig weef-
sel uit polyetheen vanaf het peil (0.00)
NKD tot het peil (+3.50) NKD ter
hoogte van de toekomstige waterlijn.
Het vlechtwerk wordt geballast met
400 kgf m 2 stortsteen, die over de
gehele ontwikkelde lengte gepenetreerd
wordt met waterdoorlatend beton.
Onderaan de steenbestorting wordt een
schanskorf aangebracht die dient als
ondersteuning van de steenbestorting;
- een betonnen kopbalk steunende op
betonnen palen met een lengte van
2,80 m geheid om de 2,00 m;
- geprefabriceerde betonblokken met
een dikte van 20 cm, waarvan de
onderste rij onder het banket voorzien is
van draineergaten en geplaatst worden
op een drainerend massief. Oe bovenste
rij betonblokken is vol;
- een bovenafwerking met ingezaaide
teelaarde.
Diepgefundeerde kaaimuren
Momenteel zijn in het vierde dok diep-
gefundeerde kaaimuren in aanbouw.
Een nauwkeuriger beschrijving vindt
men in de bijdrage met als titel: «Aan-
leg van het vierde dok».
Ondiep gefundeerde kaaimuren
Dit type oeververdediging wordt aange-
bracht langsheen de zuidelijke oever
van de voorhaven van de Kallosluis en
langsheen de oever tussen het zuidelijk
insteekdok en het vierde kanaaldok.
Deze beide oeversecties zijn, gezien hun
inplanting in het dokkencomplex en
gezien de ligging van hun hinterland,
geschikt voor het aanmeren van wach-
tende binnenschepen en dienstvaartui-
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eerste dok, deel!, zijn eveneens afge-
werkt en bedrijfsklaar.
De toegangsgeul werd uitgebaggerd tot
het peil (- 14.50) NKD en de zeesluis
van Kallo is reeds voltooid sedert sep-
tember 1976.
Overige gedeelten
De dokzones waar de werken momen-
teel verder gezet worden strekken zich
uit. over de oppervlakte van het kanaal-
dok deel II ten westen van de Aren-
bergdijk, van het tweede dok en het
vierde dok. De baggerwerken in het
kanaaldok deel 11 en het tweede dok
worden volledig afgestemd op de ver-
dere ophoging en afwerking van de ter-
reinen die de oevers van het eerste dok
begrenzen, en van de terreinen gelegen
rond het vierde dok, met het oog op het
bekomen van een zo groot mogelijke
rendabiliteit van beide dokken. De ver-
dere oeveraanleg in de werkzones is
hieraan ondergeschikt en gebeurt
slechts voor zover het nodig is nieuwe
zandvolumes vrij te maken. Om techni-
sche en economische redenen vereist
de toegepaste baggerwijze immers dat
eerst de oeververdediging wordt aange-
bracht vooraleer de definitieve natte
doorsnede van de dokken verwezenlijkt
wordt. Volgens de actuele planning zal
de noorderoever van het kanaaldok
deel II en de oostelijke oever van het
tweede dok uitgerust worden met een
oever in talud, en zal langsheen de zui-
delijke oever van het kanaaldok deel 11
een ondiep gefundeerde kaaimuur
gebouwd worden. Langsheen de wes-
telijke oever van het tweede dok wordt
de uitvoering van een oever nog niet
overwogen.
De baggerwerken voor de realisatie van
de definitieve profielen zullen gebeuren
naargelang de bouwen de afwerking
van de kaaimuren vordert en naargelang
de bedrijven, gevestigd langsheen de















Het afgewerkte dokgedeelte omvat het
eerste kanaaldok deell, met het zui-
delijk insteekdok en het noordelijk
insteekdok tussen de Kallosluis en de
versterkte Arenbergdijk. Aldaar is het
definitieve dokprofiel verwezenlijkt en
zijn de oeververbindingen aangebracht.
Langsheen de gehele noordelijke oever
met inbegrip van het noordelijke
insteekdok werd een oeverbescherming
gerealiseerd van het type van figuur 3.
De totale lengte hiervan bedraagt
3.700 m. De oevers van het zuidelijk
insteekdok zijn eveneens met hetzelfde
type oeverbescherming uitgerust (leng-
te: 1.600 m). De overige oeversecties
zijn voorzien van een ondiep gefun-
deerde kaaimuur van het type van
figuur 4 (eveneens over 1.600 m), gelo-
caliseerd zoals hoger is beschreven. Dit
betekent dat momenteel reeds een
totale oeverlengte van 6.900 m voor
het aanmeren van schepen beschikbaar
is. De volledige oppervlakte van de
opgehoogde en afgewerkte industrieter-
reinen ten zuiden en ten noorden van
het gebruiksklare wateroppervlak
bedraagt 320 ha. AI de aansluitende
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vestigingen die in hoofdzaak op de bin-
nenscheepvaart afgestemd zijn. Een
doorsnede van dit kaaimuurtype is afge-
beeld op figuur 4. Het bestaat uit een
damwand, waarop een betonnen kaai-
muur is aangebracht van beperkte
hoogte.
Via trekkers is het geheel verankerd in
het achterliggend terrein. De kaaimuur-
afwerking en de aangebrachte voorzie-
ningen langs de waterzijde zjjn gelijk-
aardig aan de uitrusting voor de diep-
gefundeerde kaaimuren. De beschikbare
waterdiepte vóór deze kaaimuren
bedraagt 7,00 m.
Stand van de werken medio 1982
Figuur 1 geeft tevens een algemeen
idee van deze stand. De legende duidt
enerzijds de zones aan waar reeds
industrieën gevestigd zijn en anderzijds
de klaarliggende terreinen voor vestigin-
gen. De Arenbergdijk vormt de schei-
ding tussen de voorlopig af te werken
natte oppervlakte van het «Objec-
tief 85» en de werkzones in westelijke
richting waar de baggerwerkzaamheden
verdergezet worden.
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Aanleg van het vierde havendok
Situering en doel
Het vierde dok is gesitueerd, circa
halfweg de totale lengte van het kanaal-
dok deel I waarop het haaks aansluit.
Het wordt opgevat als havendok. uit-
gerust voor diepwatergebonden vesti-
gingen die aan overslag doen van stuk-
en massagoederen. Het is dus geschikt
om schepen tot 150.000 tdw te ont-
vangen.
De totale uitbouw van het dok vergt
niet alleen het bouwen van uitgeruste
kaaimuren, maar ook de aanleg van
havenwegen. sporen en spoorwegaan-
sluitingen. werken voor waterafvoer en
rioleringen. Oe van dit vierde dok voort-
komende baggerspecie zal aangewend
worden voor het ophogen van de belen-
dende haventerreinen of voor de opho-
gingen van de toekomstige Grote Ring
rond Antwerpen.
Oorspronkelijk was het vierde dok
bestemd voor opslag en overslag van
vloeibare produkten en zouden de
oevers in talud uitgevoerd worden.
Gezien de belangstelling voor dergelijke
vestigingen in de jaren zeventig afnam,
maar daarentegen een stijgende inte-
resse voor overslag van stuk- en
massagoederen werd vastgesteld, werd
in 1978 besloten het dok met kaai-
muren uit te rusten.
Om de bouw hiervan in den droge
mogelijk te maken werden aan elke
oever verbredingen van 60 m gepland
in het reeds gebaggerde noordelijk
gedeelte van het dok over 700 m
Ifiguur 1). De overgang naar het dok-
gedeelte met normale breedte gebeurt
met een dwarse muur, waardoor doel-
bewust tegemoetgekomen wordt aan
de behoefte een Ra-Ra-aanlegplaats te
creëren.
Aan de oostzijde ontstaan bouwterrei-
nen met een diepte achter de kaaimuur
variërend tussen 390 m en 480 m. Aan
de westzijde zal de terreindiepte tot
740 m bedragen en plaats bieden voor
bedrijven met zeer grote opslagcapaci-
teit.
Kaaimuurtypen
Een algemeen boorprofiel in het terrein
op Linkeroever vertoont van boven naar
onder de volgende lagen: polderafzet-
tingen, gemengde lagen bestaande uit
zand, leem en klei, een veenlaag, dek-
zanden en massieve zanden met daar-
onder de Boomse klei waarvan de
formatie afhelt van zuid-west naar
noord-oost. Gezien massieve kaaimuren
een te grote gronddruk op die klei zou-
den veroorzaken, werd geopteerd voor
de bouw van semi-massieve muren
waarvan de grotere zool een geringer
en gelijkmatiger verdeelde gronddruk
veroorzaakt. Bij het meest zuidelijk
gedeelte van het vierde dok dringt het
zoolmassief bijna volledig in de Boornse
klei. Om het horizontaal evenwicht te
verhogen wordt de zool aldaar voorzien
van een oordeelkundig gekozen schik-
king met vertandingen. Beide kaaimuur-







Gezien op het dokpeil (+ 3.50) vrijwel
geen schommelingen worden verwacht
is de gekozen Ro-Ro-helling van het
vaste type en werden de schikkingen
ervan aangepast aan het type «Class
Al> van de International Standard Orga-
nisation. Dergelijk dispositief beoogt
een technisch harmoniërend contact te
verkrijgen tussen de geconstrueerde
helling en de valdeuren van de Ro-Ro-
schepen. De langshellingspercentages
van het rijvlak zijn gering gezien slechts






Dit gedeelte is momenteel ook reeds in
uitvoering en omvat volledig analoge
kaaimuren over 580 m, eveneens langs
de oostzijde van het dok, die de zui-
delijke verlenging vormen van fase I. In
H2,SOI
....
Dwarsdoorsnede bij normaal profiel
Figuur 2
Fase I
Deze is reeds in uitvoering en bestaat
uit een semi-massieve kaaimuur, laag-
gefundeerd met zool op (- 17,50) over
een lengte van 1.043 m langs de oost-
zijde en aansluitend op het kanaaldok
deel I. Het kaaiplateau ligt op (+ 6.001
zodat de totale constructiehoogte
23,50 m bereikt. Het werk omvat ook
de bouw van circa 30 m overgangs-
kaaimuur van hetzelfde type, aanslui-
tend op de bestaande ondiepe kaai-
muren in verankerde damwand langs-
heen het eerste dok, verder het bouwen
van een Ro-Ro-helling waaraan gelijktij-
dig twee schepen kunnen aanleggen en
het bouwen van een 1.250 m lange
ontsluitingsweg met aanhorigheden,
aansluitend op de Beversedijk, een
bestaande weg die het toekomstig dok
in zijn zuidelijk gedeelte doorkruist.
Realisatie in fasen
De uitvoering zal onderverdeeld wor-
den in verschillende bouwfasen voor-
lopig vastgesteld op vijf en aangege-
ven op figuur 1.
Gelijktijdig met de afwerking van één
fase van de kaaimuren en de erbij
horende werken op de aanliggende
terreinen, wordt opdracht gegeven tot
het vrijbaggeren van de voorliggende
grondmassieven in het dok, met het
doel elk kaaimuurgedeelte zo spoedig
mogelijk in dienst te kunnen nemen.
Uitvoering
Voor beide werven van de fasen I en II
(zie verder) werden, aan de oostzijde
van het dok een werfinstallatie opge-
richt met losplaats en een beton centrale
met een produktiecapaciteit tot 320 m3
per uur.
Fase I vereist het uitvoeren van een
beschermdijk, versterkt door een inge-
bouwde damwand, waarachter de
bouwput in den droge kan worden
gegraven. Hierop volgt het opstellen van
een bronbemaling, waarna overgegaan
wordt tot het geleidelijk uitgraven van
de bouwput. Op onderscheiden plaatsen
worden de zoolgedeelten van de kaai-
muur aaneensluitend uitgevoerd. Deze
gedeelten hebben een lengte van 20 m
en een breedte van 17,50 m en bevat-
ten elk circa 1.400 m3 beton.
Bovenop deze zolen verrijst vervolgens
de kaaiwand die in éénmaal over circa
15,50 m hoogte bekist, bewapend en
gebetonneerd wordt. Als bekroning
wordt ten slotte een laatste betonneer-
fase uitgevoerd, waarin de uitrustings-
schikkingen van de kaaimuur voor-
komen, zoals kabelgleuven, hydranten,
haalkommen, bolders, ladders en dies
meer.
Er werd rekening gehouden met de
jongste imperatieven hieromtrent en
desgevallend ook met de wensen van
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- dokpeil : (+ 3.50) NKD
- bodempeil : (- 14.50) 'KD
- waterdiepte : 18.00 m
- breedte aan de waterlijn:
- aan de ingang: 520 m
- voorbij de roll-on/roll-off: 400 m
. op het uiteinde: 350 m
- lengte: 1.950 m
- oppervlakte: 840.000 m' of 84 ba
- aanlegmogelijkheden : 4.545 Ol omtrek. omvattend {wee.d~bbclc roll-onl












- wegen op fundering:
- bagger- en opspuitingswerken :
deze werken is begrepen de aanleg van
een 900 m lange ontsluitingsweg ten
noorden van de Beversedijk die zal
ingeschakeld worden in de definitieve
aansluiting met de Steenlandlaan en het
rijkswegennet van de terreinen gelegen
aan de oostelijke oever van het vierde
dok.
Fase /11. IV en V
In het kader van het «Objectief 1985»
dat beoogt het volledig afwerken van de
haven Linkeroever tot aan de Arenberg-
dijk, inclusief het vierde dok, wordt nog
in 1982 de aanbesteding verwacht van
faze 111 en eventueel ook van fase IV,
die de westelijke kaaimuren tot aan de
Beversedijk omvatten.
Het betreft hier een kaailengte van circa
1.720 m gepaard met een wegaanslui-
ting naar het overslagterrein achter de
kaaimuren.
Voor 1983 voorziet de planning van
vermeld objectief de aanleg van een
ringweg omheen het dok waardoor de
reeds bestaande oostelijke havengebie-
den zullen verbonden worden met de
westelijke en met de verbindingen naar
het hinterland. Anderzijds zal de Bever-
sedijk afgesneden worden door de aan-
leg van het dok en zal hogervermelde
weg zijn functie overnemen van oost-
west verbinding in het havengedeelte,
gelegen onder het eerste dok.
Fase V
De vijfde en laatste bouwfase zal het
zuidelijk sluitstuk uitmaken en omvat
alle kaaimuren met een lengte van
1.330 m gelegen onder de Beversedijk.
Volgens deze planning mag de totale
afwerking van het vierde havendok,
inbegrepen het baggeren en de uitrus-
ting van de er rond gelegen havenzones,
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